



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS
AVENANT N°1

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNE DE SOLLIES-VILLE
9 Rue du 6^{ème} R.T.S
83210 SOLLIES-VILLE

B - Identification du titulaire du marché public

COLAS
582 Avenue de Digne
BP 27
83087 TOULON CEDEX 9

C - Objet du marché public.

Objet du marché public :

Marché 01/VOI/2023 - Lot N°2 : Requalification du parking du pôle médical

Date de la notification du marché public : 11 Décembre 2023

Durée d'exécution du marché public : 16 jours y compris phase de préparation de chantier.

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 44 624,10 €
- Montant TTC : 53 548,92 €

D - Objet de l'avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :

Durée d'exécution du marché public :

- Le délai global d'exécution du marché est de 16 jours (période de préparation incluse), et sera prolongé de 19 jours supplémentaires.

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI



Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 2 987,60 €
- Montant TTC : 3 585,12 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 6,70%

Nouveau montant du marché public après avenant :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 47 611,70 €
- Montant TTC : 57 134,04 €

E - Signature du titulaire du marché public.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
<p><i>ALLAIS Benjamin Directeur d'Agences</i></p>	<p>Solliès-Ville, le 12/04/2024</p>	 <p>  ETABLISSEMENT DE TOULON WE OPEN THE WAY 582 avenue de Digne - B.P. 27 Z.I. de Toulon-Est - 83008 TOULON Cedex 9 Tél : 04 94 14 74 24 - colas83@agards@colas.com SIREN : 31512 - FR75 329 33 899 </p>

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

A : Solliès-Ville, le 12/04/2024

Signature

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



LOT 2 - REQUALIFICATION DU PARKING DU POLE MEDICAL

DESIGNATION	Un	Qté M.O	P. U	TOTAL	Accostage	qté en +	total	qté en -	total	Nouveaux montants
TRAVAUX PREPARATOIRES										
1.0	Constat d'huissier.	ft	1,00	650,00	650,00	1,00	-	-	-	-
2.0	Installation et replétement de chantier, signalisation de chantier y compris déviation de la circulation.	n	1,00	1 431,00	1 431,00	1,00	-	-	-	-
3.0	Plans d'exécutions, note de calculs, essais, plans de recollement et dossier DCE.	ft	1,00	1 200,00	1 200,00	1,00	-	-	-	-
TRAVAUX PREPARATOIRES				3 281,00			0,00		0,00	3 281,00
VOIRIE										
4.0	Dépose et évacuation de mobilier et signalisation diverse.	ft	1,00	1 181,60	1 181,60	1,00	-	-	-	-
5.0	Rabotage ou décroûtage des enrobés y compris chargement et évacuation.	m2	225,00	5,10	1 147,50	275,00	50,00	255,00	-	-
6.0	Démolition de béton, trottoirs et maçonneries diverses.	m3	2,00	118,20	236,40	2,00	-	-	-	-
7.0	Dépose de bordures et caniveaux existants.	ml	8,00	11,80	94,40	60,00	52,00	613,00	-	-
8.0	Découpe à la scie des revêtements existants.	ml	55,00	3,40	187,00	55,00	-	-	-	-
9.0	Terrassements généraux y compris chargement, transport, évacuation et frais de redevance.	m3	25,00	32,00	800,00	10,00	-	-	15,00	-400,00
10.0	Réglage et compactage du fond de forme.	m2	225,00	3,40	765,00	216,00	-	-	9,00	30,00
11.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT 0/20.	m3	18,00	65,40	1 177,20	74,80	59,00	3 859,60	-	-
12.0	Imprégnation gravillonnée.	m2	185,00	2,60	481,00	0,00	-	-	185,00	-431,00
13.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 à raison de 125 kg/m2.	t	15,00	272,60	4 089,00	24,00	9,00	2 453,40	-	-
14.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 à raison de 110 kg/m2.	m2	95,00	28,30	2 688,50	95,00	-	-	-	-
15.0	Fourniture et pose de bordure béton type T2 ou A2.	ml	72,00	28,80	2 073,60	122,00	50,00	1 440,00	-	-
16.0	Mise à niveau d'ouvrages divers.	m2	3,00	183,30	549,90	5,00	2,00	366,60	-	-
17.0	Signalisation horizontale et verticale pour le parking.	ft	1,00	857,00	857,00	1,00	-	-	-	-
18.0	Reprise de la signalisation horizontale dans l'axe du Chemin de la Builère sur l'emprise de l'opération.	ft	1,00	612,00	612,00	1,00	-	-	-	-
19.0	Pose de 10 barrières (matériel fourni par la maîtrise d'ouvrage).	ft	1,00	918,00	918,00	1,00	-	-	-	-
TOTAL HT - VOIRIE				17 888,10			8 987,20		-991,60	25 863,70
RECAPITULATIF LOT 2 - REQUALIFICATION DU PARKING DU POLE MEDICAL										
TRAVAUX PREPARATOIRES				3 281,00 €			- €		- €	3 281,00 €
VOIRIE				17 888,10 €			8 987,20 €		991,60 €	25 863,70 €
Montant TOTAL HT				21 149,10 €			8 987,20 €		991,60 €	29 144,70 €
Montant de la TVA 20 %				4 229,82 €			1 797,44 €		198,32 €	
Montant TOTAL TTC				25 378,92 €			10 784,64 €		1 189,92 €	

Puget Ville, le 9 Janvier 2023

Résultat de la balance financière :

Ecart vis-à-vis du marché Initial

MONTANT MARCHE FINAL

7 995,60 €

37,81%

29 144,70 €

TRAVAUX EN OPTION

VOIRIE										
	Réalisation des travaux préparatoires + fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/10 noir à raison de 140 kg/m ³ + signalisation horizontale et verticale réglementaire.	m ³	750,00	31,30	23 475,00	590,00	-	-	160,00	5 008,00
TOTAL HT - VOIRIE				23 475,00			0,00		-5 008,00	18 467,00
RECAPITULATIF TRAVAUX EN OPTION										
VOIRIE				23 475,00			0,00		-5 008,00	18 467,00
Montant TOTAL HT				23 475,00 €			-		5 008,00 €	18 467,00 €
Montant de la TVA 20 %				4 695,00 €			-		1 001,60 €	
Montant TOTAL TTC				28 170,00 €			-		6 009,60 €	

RECAPITULATIF - LOT 2 REQUALIFICATION DU PARKING DU POLE MEDICAL

MARCHE DE BASE				21 149,10 €			8 987,20 €		991,60 €	29 144,70 €
TRAVAUX EN OPTION				23 475,00 €			- €		5 008,00 €	18 467,00 €
Montant TOTAL HT				44 624,10 €			8 987,20 €		5 999,60 €	47 611,70 €
Montant de la TVA 20 %				8 924,82 €			1 797,44 €		1 199,92 €	9 522,34 €
Montant TOTAL TTC				53 548,92 €			10 784,64 €		7 199,52 €	57 134,04 €

Puget Ville, le 12 Avril 2024

Résultat de la balance financière :

Ecart vis-à-vis du marché Initial

MONTANT MARCHE FINAL

plus-value

2 987,60 €

6,70%

47 611,70 €

